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Abstract
To bid or not to bid for a certain project is considered to be a crucial decision for contractors' survival. The objective of this paper is to identify and rank the
factors that affect the bid/no bid decision according to their relative importance from the perspective of the local contractors operating in the Gaza Strip,
Palestine. A total of seventy-eight factors were identified through a comprehensive literature review to evaluate the most important factors that affect the
contractors' decisions to bid or not in the Gaza strip. A survey was conducted on a sample of seventy three contractors classified under the building category,
and sixty five of them responded with response rate 89%. The results illustrate that, the financial capability of the contractors, the reputation of the clients,
the financial capability of the clients, the financial values of the project, the availability of construction raw materials in the local markets, and the stability
of the construction industry were the most critical factors affecting the contractors bid-no bid decisions. This study suggests that contractors and clients should
improve their financial systems and capabilities in order to stay in business.
Keywords: Contractors, bid decision, construction, finance
Resumen
La decisión de licitar o no licitar un determinado proyecto es crucial para la sobrevivencia de los contratistas. El objetivo de este artículo es identificar y
clasificar los factores que determinan la decisión de licitar o no licitar, de acuerdo a su importancia relativa desde la perspectiva de contratistas locales
que operan en la Franja de Gaza, Palestina.  Se identificaron un total de setenta y ocho factores, por medio de una revisión exhaustiva de la literatura,
para evaluar los factores más importantes que afectan las decisiones de los contratistas por licitar no licitar en la Franja de Gaza. Se desarrolló una medición
dentro de una muestra compuesta por setenta y tres contratistas clasificados bajo la categoría construcción, y sesenta y cinco de ellos respondieron a una
razón de 89%. Los resultados ilustran que la reputación de los clientes, la capacidad financiera de éstos, el potencial financiero del proyecto y la disponibilidad
constructiva de materias primas en los mercados locales, así como la estabilidad de la industria de la construcción, fueron los principales factores críticos
 que influyen en las decisiones de licitar o no licitar.  Este estudio sugiere que los contratistas y clientes debieran mejorar sus sistemas financieros y aptitudes
para poder mantenerse dentro del negocio.
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Decisión de licitar o no licitar en la Franja de Gaza/Bid/no bid decision in the Gaza Strip
Generalmente la industria de la construcción
es considerada como la espina dorsal de toda economía,
puesto que absorbe un porcentaje relativamente alto de
mano de obra nacional. En el Reino Unido, la industria
de la construcción (segunda industria principal en la
Unión Europea) constituye alrededor de un 8.2% del
Valor Agregado Bruto (VAB) y emplea alrededor de un
7.0% de mano de obra local, generando cerca de 2,2
millones de puestos de trabajo (AGCAS, 2008). En
una manera similar, en Estados Unidos de América,
The construction industry is usually considered
to be the back-bone of any economy as it absorbs a
relatively high percentage of the national workforce. In
the United Kingdom, the construction industry (the second
largest industry in the European Union) contributes around
8.2% of Gross Value Added (GVA), and employs about 7.0
% of the local workforce providing some 2.2 million jobs
(AGCAS, 2008). Similarly, in the United States of America,
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la industria de la construcción es considerada como la
segunda más importante en el mundo, abarcando un
25% de la industria global de la construcción (Sitio web
de Comercio e Inversiones del R.U., 2007).  En economías
emergentes, tales como la India, la industria genera
alrededor de USD 25 mil millones por año, totalizando
más de un 6% del Producto Interno Bruto (PIB), empleando
más de 18 millones de personas (Sitio web de Comercio
e Inversiones del R.U., 2007). En Palestina (foco geográfico
de este artículo), la industria de la construcción es
considerada como uno de los principales sectores que
contribuye fuertemente a la economía local. Sólo en el
año 2007, la industria empleo un 11.6% de mano de
obra local.
Debido a lo anterior, es claro que una economía
sana está basada en función de la demanda por trabajo
en construcción, tal como queda reflejado por la cantidad
y valor de proyectos de construcción adjudicados. Puesto
que la mayoría de los proyectos son adjudicados a los
contratistas a través de propuestas (licitaciones
competitivas) la sobrevivencia de éstos, en consecuencia,
depende fuertemente de la capacidad de lidiar
exitosamente con diversas situaciones dadas en una
licitación. Tales situaciones (por ejemplo económicas,
sociales y/o políticas) pueden determinar la cantidad de
empresas constructoras registradas y el grado de
competencia en trabajos de construcción (Akintoye y
Skitmore 1990).
La decisión de un contratista por licitar o no en
un determinado proyecto, generalmente se encuentra
asociada a la incertidumbre y puede ser influenciada por
una plétora de factores. Mientras algunos de estos factores
están directamente asociados al contratista, otros están
relacionados con el cliente, contrato y características del
proyecto, así como al entorno empresarial. El objetivo
de este artículo es identificar y clasificar los factores que
afectan la decisión de licitar o no licitar, según su
importancia relativa desde el punto de vista de los
contratistas locales que operan en la Franja de Gaza,
Palestina.  La siguiente sección proporciona un resumen
de la revisión de literatura llevada a cabo para identificar
factores relevantes, mientras que el resto del artículo
presenta la metodología de investigación y el estudio de
resultados.
2. Antecedentes
Importantes estudios previos
A través de los años la decisión de licitar o no
licitar ha atraído la atención de muchos investigadores.
the construction industry is considered to be the largest
in the world accounting for 25% of the total global
construction industry (UK Trade & Investment Website,
2007). In emerging economies, such as India, the industry
is worth around USD 25 billion annually and accounts
for more than 6% of GDP, employing 18 million people
(UK Trade & Investment Website, 2007). In Palestine (the
geographical focus of this paper), the construction industry
is considered as one of the main sectors that contribute
strongly to the local economy. In year 2007, alone, this
industry employed 11.6 % of the local workforce.
From the above, it is clear that a healthy
economy is a function of the demand for construction
work as reflected by the number and value of procured
construction projects. Given that most projects get
awarded to contractors via tenders (competitive bidding),
contractors' survival is, therefore, strongly dependent on
being able to successfully deal with different bidding
situations. These situations (e.g. economic, social and/or
political) could dictate the number of construction firms
registered and the degree of competition for construction
works (Akintoye and Skitmore 1990).
The contractor's decision whether to bid or not
for a certain project is usually associated with uncertainty
and may be influenced by a plethora of factors. While
some of these factors are directly related to the contractor,
other factors are related to the client, contract and project
characteristics as well as the business environment. The
objective of this paper is to identify and rank the factors
affecting the bid/no bid decision according to their relative
importance from the perspective of the local contractors
operating in the Gaza Strip, Palestine. The next section
provides a summary of the literature review undertaken
to identify the relevant factors, while the rest of the paper
presents the research methodology and study findings.
2. Background
Relevant previous studies
Over the years, the bid/no bid decision
has attracted the attention of many researchers.
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Un número relativamente alto de estudios se han enfocado
en identificar  factores que afectan esta decisión, mientras
que pocos estudios han investigado y desarrollado modelos
estratégicos importantes sobre licitación. Skitmore et al.
(1993) afirmaron que la decisión de licitar requiere un
proceso exhaustivo e intensivo de recopilación de datos
y de investigación de factores internos y externos. Los
factores internos se relacionan con las capacidades y
recursos organizacionales, mientras que los factores
externos se relacionan con ambos, mercado y condiciones
del proyecto. Desde una perspectiva de costos
Krasnokutskaya y Seim (2007) afirmaron que la decisión
de participar en una propuesta depende de dos costos
distintos: el costo de entrada y el costo de finalización
del proyecto. Enfocándose en el Oriente Medio, Abdul-
Hadi (1999) categorizó los factores que afectan las
decisiones de licitación y las decisiones de margen de
ganancia, en Arabia Saudita, dentro de cinco categorías:
características del proyecto, documentación del proyecto,
características del contratista, condiciones de la licitación
y situación económica. En la Franja de Gaza, Palestina,
Nirab (2007) identificó un total de 94 factores que afectan
la decisión de licitar y los clasificó en tres categorías:
factores relacionados con la empresa, proyecto y mercado.
Una crítica revisión de estudios previos en
investigaciones desarrolladas en diferentes países  (ejemplo
Odusote y Fellows 1992, Skitmore et al., 1993, Drew y
Skitmore (1990, 1993), Eastham y Skitmore 1993, Sohail
et al., 1999, Abdul-Hadi 1999, Stewart 2000, Drew et
al., 2001, Wanous et al., 2003, Noumba y Dinghem
2005, Alexandersson y Hultén 2006, Krasnokutskaya y
Seim 2007), llevaron este artículo a categorizar e identificar
diversos factores en cuatro grupos, principalmente: 1)
factores relacionados con el contratista, 2) características
del cliente, 3) características del contrato y proyecto y 4)
factores del entorno empresarial tales como situación
política, normativa gubernamental, etc. Los cuatro grupos
de factores serán brevemente discutidos a continuación.
Factores relacionados con el contratista
En cualquier momento, dentro de una empresa
contratista, existen contratos que están en ejecución y
contratos en evaluación, generalmente en un ámbito
competitivo (Odusote y Fellows 1992). La decisión de
licitar se encuentra influenciada por diversos factores
relacionados con los mismos contratistas. Estos incluyen
la experiencia, capacidades técnicas y financieras y la
carga de trabajo proyectada del contratista, etc.
Desde la perspectiva del comportamiento,
Drew y Skitmore (1993) clasificaron los factores que
influencian el comportamiento de licitación en tres grupos.
A relatively large number of studies have focused on
identifying the factors effecting this decision, whereas few
studies have investigated and developed relevant bidding
strategy models. Skitmore et al. (1993) argued that, the
decision to bid needs a comprehensive and intensive
process of data collection and investigation of the internal
and external factors. The internal factors relates to the
organizational capabilities and resources, while the
external factors relates to both market and project
conditions. From a cost perspective, Krasnokutskaya and
Seim (2007) stated that, the contractors' decision to
participate in the tender depends on two different costs:
cost of entry and cost of completing the project. Focusing
on the Middle East, Abdul-Hadi (1999) categorized factors
affecting bidding and markup decisions in Saudi Arabia
into five categories: project characteristics, project
documents, contractor characteristics, the bidding situation
and the economic situation. In the Gaza Strip, Palestine,
Nirab (2007) identified a total of ninety four factors
affecting bidding decision and classified them into three
categories, firm- project- and market-related factors.
Critically reviewing many previous research
studies undertaken in different countries (e.g. Odusote
and Fellows 1992, Skitmore et al., 1993, Drew and
Skitmore (1990, 1993), Eastham and Skitmore 1993,
Sohail et al., 1999, Abdul-Hadi 1999, Stewart 2000,
Drew et al., 2001, Wanous et al., 2003, Noumba and
Dinghem 2005, Alexandersson and Hultén 2006,
Krasnokutskaya and Seim 2007), has led this paper to
categorize the identified several factors into four main
groups, namely:  1) contractor’s related factors, 2) client
characteristics 3) contract and project characteristics and
4) business environmental factors such as political
situation, governmental regulations, etc. The four groups
of factors are briefly discussed below.
Contractor’s related factors
At any point in time, within a contracting
company there are contracts which are being undertaken
and contracts which are being sought, usually in a
competitive environment (Odusote and Fellows 1992).
The contractor’s bidding decision is influenced by several
factors related to the contractors themselves. These include
the contractor’s experience, technical and financial
capabilities, current and projected workload, etc.
From a behaviour perspective, Drew and
Skitmore (1993) classified the factors that i
nfluence bidding behavior into three groups.
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El primer grupo se relaciona con el comportamiento del
contratista; el segundo con el comportamiento individual
del contratista, mientras que el tercero dice relación con
el comportamiento del contratista hacia las características
del contrato. Flanagan y Norman (1982) [citado en Drew
et al. (2001)] establecieron que el comportamiento a
licitar, en términos generales, puede verse afectado por
los siguientes cinco factores principales: el tamaño y
magnitud del proyecto, así como la complejidad
constructiva y de gestión requeridas para finalizarlo, las
condiciones del mercado regional, la carga de trabajo
actual y proyectada del licitante, el tipo de cliente y el
tipo de proyecto. Skitmore (2002) explico que existen una
infinidad de razones por las cuales los licitantes pueden
preferir participar o no en un determinado contrato. Estas
pueden incluir: cantidad de licitaciones en curso, fortaleza
de la competencia, niveles de ganancias proyectadas,
costos de la licitación y tiempo otorgado para prepararla.
Drew y Skitmore (1992) observaron que la rentabilidad,
cantidad y valor de las propuestas en curso, disponibilidad
del equipo de trabajo del contratista y sus capacidades
técnicas son factores críticos que influencian la decisión
de participar en una nueva licitación o no.
Stewart (2000) enfatizó que gran parte del trabajo
estratégico gerencial se basa en la creencia que las
empresas buscan generar ganancias o maximizar el retorno
a los accionistas. Dijik (1999) estableció que los licitantes
podrían encontrarse con el problema de costos
involucrados en la preparación de la licitación, esto
significa que la estimación del margen de ganancia podría
afectar la decisión de licitar. Krasnokutskaya y Seim (2007)
discutían que, la probabilidad de presentarse a una
licitación aumenta significativamente en relación a las
capacidades de las empresas. Las grandes empresas poseen
una fuerte tendencia a participar en proyectos de gran
tamaño.  Sohail et al (1999) analizaron los factores que
influyen en la participación de los ofertantes; su evaluación
reveló que el 88% de los contratistas participantes cree
que la competencia técnica, estatuto jurídico de los
contratistas, la experiencia en proyectos s imilares,
eficiencia del equipo del contratista y sus capacidades
gerenciales son factores importantes a considerar antes
de participar en una propuesta.
Características del cliente
Las políticas y características de los clientes,
tales como la selección, criterio de adjudicación,
características de la publicidad, sistema de licitación,
reputación de los clientes entre otras, son considerados
factores críticos que afectan la decisión de los
contratistas por participar o no en una licitación.
The first group is related to the behavior of contractors,
the second group is related to the individual contractor
behavior, while the third group is related to the contractor
behavior toward the characteristics of the contract.
Flanagan and Norman (1982) [cited in Drew et al. (2001)]
stated that bidding behavior, in general terms, is likely to
be affected by the following five major factors:
the size and value of the project, and construction and
managerial complexity required to complete it, the regional
market conditions, the current and projected workload
of the tenderer, the type of client, and the type of project.
Skitmore (2002) explained that, there are a variety of
reasons why tenderers may prefer not to bid for a particular
contract. These include; number of bids in hand, the
strength of the competition, projected profit levels, cost
of bidding and time-period allowed for bid preparation.
Drew and Skitmore (1992) observed that project
profitability, number and value of bids in hand, the
availability of contractor's staff and their technical
capabilities are critical factors influencing the decision
to participate in a new tender or not.
Stewart (2000) emphasized that, much of the
work on strategic management is based on the assumption
that companies seek to earn profit or maximize returns
to shareholders. Dijik (1999) stated that, the bidders could
be faced with the problem that preparing a bid involves
costs, this means that, the estimation of the margin of
profit may affect the bidding decision. Krasnokutskaya
and Seim (2007) argued that, the probability to submit a
bid increases significantly with the firms’ capabilities.
Large firms have strong trend to participate in the large
size of the project. Sohail et al (1999) analyzed the factors
effecting on the bidders participation, their survey revealed
that 88% of the contractors' respondents believe that the
technical competency, legal status of the contractors,
experience with similar projects, competencies of the
contractors' staff and managerial capabilities are important
factors to consider prior to participating in the tenders.
Client characteristics
The clients’ policies and characteristics such
as selection system, awarding criteria, advertisement
characteristics, tendering system, reputation of
clients among others, are critical factors that do also
affect the contractor’s bid/no bid decision.
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Drew y Skitmore (1997) enfatizaron que el carácter del
mercado de la construcción está definido por una serie
de factores que incluyen la naturaleza del cliente y el
tipo de competencia que enfrenta la empresa constructora.
Drew et al. (2001) también concluyeron que los tres
factores más importantes que afectan el comportamiento
de licitación de los constructores son: tipo de cliente,
tipo de construcción  y el tamaño de la construcción.
Krasnokutskaya y Seim (2007) fueron incluso más lejos
ilustrando la influencia de los procedimientos de
publicidad de las licitaciones sobre el comportamiento
de los contratistas.  La política del cliente de invitar a
potenciales licitantes, la reputación y experiencia del
cliente, la transparencia del proceso de selección,
credibilidad y muchos otros factores fueron estudiados
por varios investigadores (Drew y Skitmore 1992, Hatush
y Skitmore 1998, Jennings y Holt 1998, Mills y Skitmore
(1999a, 1999b) Egemen y Mohamed 2005, Banaitiene y
Banaitis 2006, El Sawalhi et al., 2007, Straub y Mossel
2007).
Contrato y Características del Proyecto
Eastham y Skitmore (1993) enfatizaron que las
características del proyecto y del contrato son factores
críticos que afectan la decisión de participar en una
propuesta. Drew y Skitmore (1992, 1997) concluyeron
que las condiciones del contrato, las condiciones de la
faena, métodos constructivos y programa, condiciones
del mercado y la identidad de otros licitantes en concurso
son factores críticos que influyen en la decisión de
participar o no. Krasnokutskaya y Seim (2007) identificaron
una cantidad de factores que impactan en el
comportamiento de los licitantes, tales como: días a
trabajar, cantidad de oferentes participantes, distancia al
proyecto, carga actual y pequeñas empresas calificadas.
Noumba y Dinghem (2005) revelaron que, los esfuerzos,
recursos y tiempo invertidos en revisar y completar las
especificaciones influirá  en la estrategia de los ofertantes
para contribuir en proyectos futuros similares o no.
Krasnokutskaya y Seim (2007) indicaron que los
requerimientos del contrato tienen una influencia en el
comportamiento de licitación, y descubrieron que las
categorías de oferentes más pequeños prefieren proyectos
de menor tamaño y larga duración. Esto sugiere que las
empresas pequeñas están principalmente interesadas en
proyectos de menor escala que requieren recursos
limitados y en proyectos de largo plazo que otorgan
continuidad en el negocio. Stone y Reiners (1954) citados
en (Warsame 2006b) establecieron una conexión entre
el tamaño del contrato y el tamaño de los contratistas.
Drew and Skitmore (1997) emphasized that the character
of construction markets is set by several factors including
the nature of the client and the type of competition
experienced by the construction firm. Drew et al. (2001)
concluded also that, three important factors influencing
contractor-bidding behavior, these factors are the type of
client, type of construction work and the size of
construction work. Krasnokutskaya and Seim (2007) went
even further by illustrating the influence of the tenders'
advertisement procedures on the contractor’s behaviour.
The client policy of inviting potential bidders, client
reputation and experience, bid selection process
transparency, credibility many other factors were studied
by several researchers (Drew and Skitmore 1992, Hatush
and Skitmore 1998, Jennings and Holt 1998, Mills and
Skitmore (1999a, 1999b) Egemen and Mohamed 2005,
Banaitiene and Banaitis 2006, El Sawalhi et al., 2007,
Straub and Mossel 2007).
Contract and Project Characteristics
Eastham and Skitmore (1993) emphasized that,
the project and contract characteristics are critical factors
that affect the bidders' decision of participation. Drew
and Skitmore (1992, 1997) concluded that, the contract
conditions, site conditions, construction methods and
Programme, market conditions and identity of other
participated bidders are critical factors influencing the
decision to participate or not. Krasnokutskaya and Seim
(2007) identified a number of factors that have an impact
on the bidding behaviors such as: working days, number
of bidders participating in the tender, distance to project,
current load and qualified small business. Noumba and
Dinghem (2005) revealed that, the efforts, resources and
time spent to review and fill the bids will influence the
bidders' strategy to contribute in future with similar
projects or not. Krasnokutskaya and Seim (2007) showed
that, the contract requirements have an influence on the
bidding behaviors, and found that, the low bidders'
categories prefer the small size projects and long duration.
This suggests that small companies are primarily interested
in smaller-scale projects that require limited resources
and longer projects that provide steady business. Stone
and Reiners (1954) cited in (Warsame 2006b) draw a
connection between contract size and the size of contractors.
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Ellos establecen que generalmente sólo las grandes
empresas toman grandes contratos, mientras que  ambas,
medianas y grandes empresas, aceptan pequeños contratos.
Entorno Empresarial Externo
La decisión a participar de los contratistas
también se ve afectada por las condiciones del entorno
empresarial externo, tales como la cantidad de
competidores en el mercado, fortaleza de la competencia,
estabilidad de la industria local de la construcción,
normativas gubernamentales, condiciones climáticas, etc.
Newcombe et al., (1990) indicaron que el entorno
empresarial dentro del cual operan los contratistas de la
construcción se compone de factores generales (ej. Políticas
y legislación, economía, sociología y tecnología), así
como factores competitivos (ej. Finanzas, industria, mano
de obra, gerentes, proveedores, subcontratistas, consultores
y clientes). Hong y Shum (1999) establecieron que un
aumento en la cantidad de ofertantes tiene dos efectos
que contrarrestan el equilibrio de los efectos del
comportamiento por licitar. Primero, un aumento de
competidores generalmente hace más agresiva la licitación,
ya que cada oferente intenta mantener sus oportunidades
de ganar ante más rivales: esto es lo que se conoce como
efecto competitivo. Segundo, la victoria pírrica del ganador
se hace más severa cuando la cantidad de ofertantes
aumenta y los ofertantes conservadores compiten con
menos agresividad  en respuesta a ella: esta acción se
conoce como el efecto de la maldición del vencedor.  Si
el efecto de la maldición del vencedor es lo
suficientemente alto, surge la posibilidad de que los
precios en realidad puedan incrementarse en la medida
que aumenta el número de competidores. Hong y Shum
(1999) descubrieron que los costos de subastas de
contratación aumentaron en 30%  en la medida que los
licitantes subieron de 3 a 6. Athey et al. (2004), observaron
que la competencia entre licitantes anónimos (sobres
cerrados) atrae más competidores que las subastas abiertas
de mayor generación de ingresos.
En total en este artículo se identificó y categorizo
un total de setenta y ocho factores que afectan las
decisiones de los contratistas por licitar y los
comportamientos por participar o no, dentro de los cuatro
grupos antes mencionados.
3. Metodología de investigación
En esta investigación el cuestionario de
aproximación es empleado para recopilar información
aptitudes fácticas y perceptivas de los participantes sobre
factores que afectan las decisiones por licitar o no hacerlo.
They state that only the largest firm normally undertakes
the largest contracts, while both small and large firms
undertake the small contracts.
External Business Environment
The contractors' bidding decision is also being
affected by the external business environmental
conditions such as number of competitors in the market,
strength of the competitors, stability of the local
construction industry, governmental regulations,
weather conditions, etc. Newcombe et al. (1990) showed
that, the business environment within which the
construction contractors operate consists of general
factors (e.g. politics and law, economics, sociology
and technology) as well as competitive factors
(e.g. finance, plant, labour, management, suppliers,
subcontractors, consultants and clients). Hong and Shum
(1999) stated that, an increase in the number of bidders
has two counteracting effects on equilibrium bidding
behaviors. First, the increased competition generally leads
to more aggressive bidding, as each bidder attempts to
maintain their chances of wining against more rivals: this
action called competitive effect. Second, the winner curse
becomes more severe as the number of bidders increases
and rational bidders will bid less aggressively in response:
this action called winners curse effect. If the winners
curse effect is large enough, the possibility arises that
prices could actually rise as the number of competitors
increases. Hong and Shum (1999) found that, the costs
of procurement auctions increased by 30% as the number
of bidders increases from 3 to 6 bidders. Athey et al.
(2004), observed that the competition with unknown
bidders (sealed envelopes) attracts more bidders than the
open auctions with generating higher revenue.
In sum, a total of seventy eight factors affecting
the bidders’ decisions and behaviors to bid or not to bid
were identified and categorized by this paper into the
above four groups.
3. Research methodology
In this research, the questionnaire approach
was used to collect the factual, perceptive and
attitudes of the respondents regarding the factors
a f fect ing  b idders  dec i s ions  to  b id  or  not .
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Fellows y Liu, (1997) y Naoum (1998) establecieron que
el cuestionario es un método muy empleado en las
mediciones analíticas y descriptivas para descubrir
hechos, opiniones y visiones de los participantes. Las
poblaciones objetivo de esta investigación fueron todos
los contratistas locales registrados en el Sindicato de
Contratistas Palestinos “SCP” bajo las cinco siguientes
categorías de construcción en la Franja de Gaza. El tope
financiero (valor máximo del proyecto posible de licitar)
para cada categoría es el siguiente:
1ra Categoría: [6,0-15,0 USD Millón]
2da Categoría: [3,0-6,0 USD Millón]
3ra Categoría: [1,0-3,0 USD Millón]
4ta Categoría: [0,5-1,0 USD Millón]
5ta Categoría: [menor a 0,5 USD Millón]
Para determinar el tamaño apropiado de la
muestra de una población teórica, se empleó la siguiente
ecuación de Kish (1965):
Donde:
n' Es el tamaño de la muestra de una población infinita,
que puede ser calculado con la siguiente formula
[n' = S²/V²].  Las definiciones de todas las variables pueden
ser definidas como sigue:
n: Tamaño de la muestra para población finita.
N: Población Total (170 contratistas)
V: Error estándar de la muestra de población igual a 0,05,
con nivel de confianza de 95 %, t =1.96.
S²: Variación de error estándar en elementos de la
población, S²= P (1-P); máximo a P= 0.5
El tamaño de la muestra puede ser calculado
con ecuaciones previas de la siguiente manera:
Aunque el tamaño de la muestra calculada  para
contratistas fue de 63 cuestionarios, se distribuyeron 73
cuestionarios en lugar de 63. Este proceso fue aplicado
para compensar la baja tasa de respuesta que podría
distorsionar la consistencia y beneficios del estudio.
Fellows and Liu, (1997) and Naoum (1998) argued that,
the questionnaire is widely used approach for descriptive
and analytical surveys to find out the facts, opinions and
views of the respondents. The populations that were
targeted in this research were all local contractors who
are classified by the Palestinian Contractors Union "PCU"
under the following five building categories in Gaza
Strip.. The financial ceiling (maximum project value they
can bid for) for each category is as follows:
1st Category: [6.0-15.0 USD million]
2nd Category: [3.0-6.0 USD million]
3rd Category: [1.0-3.0 USD million]
4th Category: [0.5-1.0 USD million]
5th Category: [less than 0.5 USD million]
To determine the appropriate sample size from
the theoretical population, the following Kish’s (1965)
equation was used:
Where:
n' is the sample size from infinite population, which can
be calculated from this formula [n' = S2/V2]. The definitions
of all variable can be defined as the following:
n: sample size from finite population.
N: Total population (170 contractors)
V: Standard error of sample population equal 0.05 for
the confidence level 95 %, t =1.96.
S2: Standard error variance of population elements,
S2²= P (1-P); maximum at P= 0.5
The sample size can be calculated from the
previous equations as follows:
Although the calculated sample size for the
contractors was (63 questionnaires), the distributed
questionnaires were 73 instead of 63. This process was
applied to overcome the low response rate that may
disturb the consistency and the benefits of the study.
n Contratistas/Contractors =                              = 63 compañías/companies
100
1+    100
        170
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La tasa de respuesta fue de 89,5%. La muestra fue
seleccionada al azar de las listas disponibles para cada
categoría. El proceso de selección fue realizado bajo un
proceso de selección sin reemplazo.
Se solicitó a los participantes proveer sus
percepciones entre un grupo de afirmaciones empleando
la escala Likert de cinco puntos (desde 1 para totalmente
en desacuerdo hasta 5 para totalmente de acuerdo),
reflejando su evaluación en relación a los factores que
afectan el proceso de licitación. El índice de importancia
relativa fue computado empleando la siguiente ecuación:
(Naoum 1998, Assaf et al 1999, 2001, Abdul-Hadi 1999,
Wanous et al., 2003):
Donde W es el valor otorgado a cada factor por
cada participante, variando desde 1 a 5, (n1 = número
de participantes totalmente en desacuerdo, n2 = número
de participante en desacuerdo, n3 = número de
participantes indiferentes, n4 = número de participantes
de acuerdo, n5 = número de participantes totalmente de
acuerdo). A es el mayor valor (es decir 5 en este estudio)
y N es el número total de participantes de la nuestra.  El
índice de importancia relativa varía de 0 a 1.0.
4. Resultados y discusión
4.1 Factores relacionados con el contratista (Grupo Uno)
La Tabla 1 muestra un total de 8 factores que
están directamente relacionados con el contratista y
afectan la decisión de licitar o no. Como se indica en la
Tabla 1, la capacidad financiera del contratista fue
clasificada como la número uno por los participantes,
con un índice de importancia relativa de 0,889.   Este
resultado se alinea con Krasnokutskaya y Seim (2007) y
Abdul-Hadi (1999), Drew y Skitmore (1992), Jennings y
Holt (1998) y Banaitis (2006), cuyos resultados
reflejan la importancia de la capacidad financiera del
contratista para mantener en forma sostenida su negocio.
La categoría “contratistas” según SCP fue clasificada
en  segundo lugar con un índice de importancia relativa
de 0.837. Esto provee una orientación al comité SCP,
a los comités de clasificación palestinos, clientes y
consultores para examinar de cerca la forma en que
los contratistas de la SCP son percibidos por parte de
los contratistas, en relación al factor crucial que
afecta su capacidad de licitar en nuevos proyectos.
The response rate was 89.5%. The sample was selected
randomly from the available lists of each category. The
selection process was done with a non replacement
selection process.
The respondents were asked to give their
perceptions of group of statements using a five-point
Likert scale (1, for strongly disagree to 5 for strongly
agree), reflecting their assessment regarding the factors
affecting the bidding process. The relative importance
index was computed using the following equation (Naoum
1998, Assaf et al., 1999, 2001, Abdul-Hadi 1999, Wanous
et al 2003):
Where W is the weighting given to each factor
by the respondent, ranging from 1 to 5,(n1 = number of
respondents for strongly disagree, n2 = number of
respondents for disagree, n3 = number of respondents
for neutral, n4 = number of respondents for agree , n5 =
number of respondents for strongly agree ). A is the highest
weight (i.e. 5 in this study) and N is the total number of
participants in the sample. The relative importance index
ranges from 0 to 1.0.
4. Results and discussions
4.1 Factors related to the contractor (Group one)
Table 1 shows a total of 18 factors that are directly
related to the contractors and affect their decision to bid
or not. As indicated in Table 1, the contractor’s financial
capability was ranked in the first position by the
respondents, with a relative importance index of (0.889).
This result is in line with Krasnokutskaya and Seim (2007)
and Abdul-Hadi (1999), Drew and Skitmore (1992),
Jennings and Holt (1998) and Banaitis (2006) where their
results reflect the importance of the contractor’s financial
capabilities to sustain their contracting business. ‘The
contractors' category according to the PCU’ was ranked
in the second position with a relative importance index
of (0.837). This provides guidance to the PCU's committee,
the Palestinian classifications committees, clients and
consultants to look more closely at how the PCU’s
contractors categorization is perceived by contractors as
crucial factor affecting their ability to bid for projects.
Índice de importancia relativa/Relative importance Index =
N
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Tabla 1.  Índices de importancia relativa (IIR) y clasificaciones (R) para factores relacionados con contratistas
Table 1.  Relative importance indices (RII) and ranks (R) for contractors-related factors related
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Por lo tanto contar con un criterio de evaluación
transparente y objetivo, que revise periódicamente las
categorías de contratistas, sería de gran aporte a la industria
de la construcción.
La experiencia y competencia del personal
contratista fue clasificado en tercer lugar, con un índice
de importancia relativa de 0.834.  La experiencia en
proyectos similares fue clasificada en cuarto lugar con
un índice de importancia relativa de 0.822. La experiencia
en proyectos similares fortalecerá las capacidades
administrativas, técnicas y financieras de la organización
financiera para licitar competitivamente con un alto nivel
de éxito y satisfacción. Estos resultados concuerdan con
los entregados por Drew y Skitmore (1992), quienes
enfatizaron que los proyectos anteriores respaldan
totalmente la decisión de los contratistas por licitar en
proyectos similares.
Therefore, having transparent and objective evaluation
criteria to periodically review the contractors' categories
would be of benefit to the construction industry.
‘Experience and competence of the contractor's
staff’ was ranked in the third position with a relative
importance index of (0.834).  ‘Experience in similar
projects’ was ranked in the fourth position with a relative
importance index of (0.822). Experiences in similar
projects will strengthen the managerial, technical and
financial capabilities of the contracting organization to
competitively bid with high level of success and
satisfaction. These results were in agreement with those
by Drew and Skitmore (1992) who emphasized that past
projects strongly support the contractors’ decision to bid
for the similar projects.
Factores relacionados con el contratista que afectan la decisión de licitar o no
Factors related to the contractor that affect the decision to bid or not
Capacidad financiera del contratista
Financial capabilities of the contractor
Categoría del Contratista en SCP
Contractor's category by PCU
Experiencia y competencia del personal del contratista
Experience and competence of the contractor's staff
Experiencia en proyectos similares
Experience in similar projects
Relación y Nivel de Comunicación previos con los clientes
Previous relationship and communication level with the clients
Características especificas que otorgan ventajas competitivas como por ejemplo habilidad de generar integración vertical
Specific features providing competitive advantage like (e.g. ability to make vertical integration)
Relación entre el contratista y bancos financistas
Relationship between the contractor and the lending banks
Disponibilidad de equipos adquiridos por el contratista
Availability of equipment owned by contractors
Habilidades administrativas, técnicas y experiencia de los jefes de proyectos del contratista
Administrative, technical skills and experience of the contractor's  project managers
Rentabilidad esperada y planificada para el proyecto
Expected and planned profits for the project
Cantidad de proyectos previos ejecutados por el contratista
Number of previous executed projects by the contractor
Cultura organizacional del contratista (cómo, cuándo y por qué tratar con los clientes
Contractor's organisational culture (how, when, and why to deal with the clients)
Importancia del proyecto para el contratista
Importance of the project to the contractor
Número de licitaciones en ejecución
Number of Bids in hand
Estrategia competitiva del contratista
Contractor's competitive strategy
Riesgos esperados y por tomar
Risk to be taken and expected
Relación entre el contratista y sub-contratista
Relationship between the contractor and subcontractors
Habilidad del contratista para establecer una empresa conjunta sustentable o temporal
Contractor's ability to form sustainable or temporary joint venture
Total
0.889
0.837
0.834
0.822
0.809
0.806
0.800
0.797
0.794
0.791
0.775
0.772
0.769
0.748
0.745
0.717
0.692
0.668
0.781
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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Al observar el final de la Tabla 1, el factor
“relación entre el contratista y los sub-contratistas” fue
clasificado en décimo séptima posición con un índice de
importancia relativa de 0,692, mientras que la habilidad
del contratista en establecer una empresa conjunta
sustentable o temporal, fue clasificada en último lugar,
con un índice de importancia relativa de 0,668. La poca
importancia de estos dos factores en la decisión de licitar
o no, puede ser explicada por el relativo gran número de
contratistas y porque el reducido número de proyectos
en la Franja de Gaza pudiera no requerir de la formación
de empresas conjuntas. Además, las políticas y normativas
de los clientes no propiciarían la formación de tales
empresas conjuntas. Este resultado no concuerda con
Felsö et al. (2005) y Stehbens et al. (1999), quienes
demostraron en sus respectivos estudios los beneficios
de formar empresas conjuntas en proyectos de
construcción.
4.2 Factores relacionados con los clientes (Grupo 2)
La Tabla 2  muestra un total de 26 factores
relacionados con los clientes que afectan la decisión de
los contratistas por licitar o no. De la Tabla 2 se infiere
que “la reputación del cliente” fue clasificada en primer
lugar, con un índice de importancia relativa de 0,931.
Este resultado ilustra claramente la influencia de la
reputación del cliente en la potencial relación comercial
contratista-cliente. Este resultado concuerda con los
resultados de Dijik (1999) and Skitmore and Picken (2000).
“La capacidad financiera de los clientes” fue
clasificada en segundo lugar con un índice de importancia
relativa de 0.917. Los clientes con mayor capacidad
financiera serán capaces de cumplir sus compromisos
financieros programados (es decir pagos progresivos) a
debido tiempo. Estos resultados concuerdan con Wanous
et al (2003) y Abdul-Hadi (1999), reflejando la importancia
de la capacidad financiera como un factor motivador
para mejorar el ámbito general de las licitaciones.
“Las políticas de pago a los clientes” fue
clasificada en tercer lugar con un índice de importancia
relativa de 0.886. No es de sorprender, puesto que los
contratistas confían completamente en recibir sus pagos
a tiempo, con el fin de asegurar su continuidad empresarial.
Looking at the bottom end of Table 1, ‘the
relationship between the contractor and subcontractors’
was ranked in the seventeenth position with a relative
importance index of (0.692) while the ‘contractor's ability
to form sustainable or temporary joint venture" was ranked
in the last position with a relative important index of
(0.668). The weak influence of these two factors on the
contractor’s bid/no-bid decision can be explained by the
relatively large number of subcontractors, and the small
size of projects in the Gaza strip that may not necessitate
forming joint ventures. Besides, the clients' policies and
regulations may not easily accommodate forming such
joint ventures. This finding is not in agreement with those
of Felsö et al. (2005) and Stehbens et al. (1999) who
demonstrated in their respective studies the benefits of
applying joint venture on construction projects.
4.2 Factors related to the clients (Group 2)
Table 2 shows a total of 26 factors that are
related to the clients and affect the contractor's decision
to bid or not. From Table 2, it is observed that, ‘The
reputation of the client’ was ranked in the first position
with a relative importance index of (0.931). This result
illustrates clearly the influence of client’s reputation on
the potential contractor-client business relationship. This
finding is in agreement with those of Dijik (1999) and
Skitmore and Picken (2000).
‘The financial capability of the clients’ was
ranked in the second position with relative importance
index of (0.917). Clients with strong financial capabilities
will be able to meet their scheduled financial commitments
(i.e. progress payments) on time. This findings are in line
with those by Wanous et al (2003) and Abdul-Hadi (1999)
reflecting the importance of the clients financial capabilities
as a motivational factor to improve the bidding
environment overall.
‘Clients payment policy’ was ranked in the third
position with a relative importance index of (0.886). This
is not surprising as contractors rely heavily on receiving
timely payments in order to ensure their business
continuity.
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Tabla 2. Índices de importancia relativa (IIR) y Clasificaciones (R) para factores relacionados con los clientes
Table 2. Relative importance indices (RII) and ranks (R) for factors related to the clients
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“La política del cliente en relación al pago
de compensaciones, especialmente en casos de
fuerza mayor” fue clasificada en cuarto lugar, con un
índice de importancia relativa de 0.843. Esta alta
clasificación se debe a la inestabilidad política
y económica experimentada por la Franja de Gaza.
‘Client's policy for compensation and mainly
under force Majeure conditions’ was ranked in the fourth
position with a relative importance index of (0.843). Such
a high ranking is due to instability of the political and
economical situations experienced in the Gaza strip.
Factores relacionados con los clientes que afectan la decisión de los contratistas por licitar o no
Factors related to the clients and affecting the contractors decision to bid or not
Reputación del cliente
Reputation of the client
Capacidad financiera del cliente
Financial capabilities of the client
Políticas de Pagos del cliente
Client’s payment policy
Política del cliente para pago de compensaciones y principalmente para casos de fuerza mayor
Client's policy for compensation, and mainly under force Majeure conditions
Política del cliente para adoptar pagos anticipados
Clients policy to adopt the advanced payment
Experiencia y competencia del personal del cliente
Experiences and competences of the client's staff
Relación previa y nivel de comunicación con el contratista
previous relationship and  communication level with the contractor
Requerimientos del cliente para los contratistas (financieras, técnicas y administrativas)
The client's requirement from the contractors (financial, technical  and administrative)
Política del cliente para resolución de conflictos y litigios
Client's policy in resolving the disputes and litigations
Cantidad de proyectos previos publicitados por el cliente
Number of previous advertised projects by the client
Nivel de supervisión, limitaciones, monitoreo y control del cliente sobre los contratistas
The clients' level of supervision, restriction, monitoring and controlling over the contractors
Fuente de financiamiento para el proyecto
Project source of funding
Utilización del sistema FIDIC en el acuerdo contractual
Adopting FIDIC system in the contractual agreement
Moneda de pago empleada por el cliente (Dólar, Shéquel, Euro, Dinar Jordano u otra)
Currency paid by client " dollars, Shequle, Euro, JD, or other)
Nivel de calidad exigido por el cliente
Quality level that the clients asks for
Criterio de selección del contratista
Criteria of contractors' selection
Tipo de sistema de licitación  (abierta, restringida, pre-calificación u otros sistemas)
Type of  the tendering system ( open, restricted, pre-qualification or other systems)
Evaluación del cliente y política de adjudicación
Client's evaluation and awarding policy
Categorías objetivo del cliente
Targeted categories by the client
Requisitos de seguridad del cliente
Client's safety requirements
Formas de publicación (Diarios, correo, sitio web de SCP, etc.)
Way of advertisement ( Newspaper, post board,  PCU web site, etc)
Duración de la publicidad para la licitación
Advertisement duration for the tender
Cantidad anual de proyectos publicitados por los clientes
Number of  annual advertised projects by the clients
Tipos de proyectos publicitados anualmente por los clientes
Types of  annual advertised projects by the clients
Política de Utilización de e-licitación por parte del cliente
Adopting the e-tendering policy by the client
Dirección de las oficinas del cliente, si las ofertas no son presentadas electrónicamente
Address of the client offices " where tenderers submit  bids if it is not electronically tendered"
Total
0.931
0.917
0.886
0.843
0.837
0.828
0.825
0.812
0.782
0.769
0.766
0.760
0.754
0.751
0.751
0.742
0.742
0.717
0.717
0.680
0.665
0.655
0.634
0.628
0.628
0.560
0.753
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Dicha inestabilidad continuamente ha forzado a suspender
o finalizar contratos en forma prematura provocando
enormes pérdidas financieras para ambos, contratistas y
clientes. Las respuestas indican que los clientes con una
justa política de compensación y pagos tendrán más éxito
que otros en atraer un gran número de licitaciones
competitivas. Estos resultados concuerdan con Klein
(1999), y Noumba & Dinghem (2005) quienes explicaron
que las políticas de los clientes para reembolsar a los
licitantes contribuye consistentemente a mejorar los
comportamientos de los oferentes. “La política del cliente
en adoptar pagos anticipados a los contratistas” fue
clasificado en quinto lugar con una importancia relativa
de 0.837.
“El tipo habitual de licitaciones publicitadas por
el cliente en el año” (trabajos de construcción de edificios,
reparaciones o mantenciones) fue clasificado en la posición
número 20th con un índice de importancia relativa de
0,628. Esto refleja la disposición y flexibilidad del
contratista para licitar en distintos tipos de  proyectos si
el cliente tiene buena reputación, capacidad financiera
sólida, y una política de pagos clara. La utilización de
una política de e-licitación por parte de los clientes,
igualmente fue clasificada junto al factor anterior,
reflejando su débil influencia en la decisión de los
contratistas por licitar. Finalmente, “la sede o dirección
del cliente” fue clasificada en último lugar (21vo.) con
un índice de importancia relativa de 0.560.
4.3 Factores relacionados con el contrato y características
del proyecto (Grupo 3)
La Tabla 3 muestra 19 factores relacionados con
las características del proyecto y contrato que afectan la
decisión del contratista por licitar o no.  Los resultados
revelaron que “El Valor Total de Inversión del proyecto”
fue clasificado en primer lugar como un factor crítico
que afecta la decisión del contratista por licitar o no, con
un índice de importancia relativa de 0,863. Esto indica
que la participación en licitaciones está definitivamente
influenciada por el valor total de inversión del proyecto.
 Los resultados revelaron que (cuál es la evidencia de
este resultado?), el valor del contrato que se encuentra
dentro de la capacidad financiera del contratista será aún
más atractiva que en otros contratos. Más aún  los grandes
oferentes podrían participar en forma competitiva en
proyectos de gran tamaño en cuanto esperen obtener
mayores ganancias de estos proyectos.
This instability has continually forced several clients to
suspend or prematurely terminate contracts thus resulting
in severe financial losses for both contractors and clients
alike. The responses indicate that clients with fair
compensation and reimbursing policy will be more
successful than others in attracting higher number of
competitive bids. These results are in line with Klein
(1999), and Noumba and Dinghem (2005) who explained
that, the clients' policies to reimburse the bidders will
contribute strongly towards enhancing the bidders'
behaviors, ‘The clients' policy to adopt advanced
payment(s) for the contractors’ was ranked in the fifth
position with a relative importance index of (0.837).
"The annual common type of tenders advertised
by the clients" (construction building works, repair, or
maintenance) was ranked in the 20th position with a
relative importance index of (0.628). This reflects
contractors’ readiness and flexibility to bid for different
type of projects if the client has good reputation, strong
financial capability, and clear payment policy.. ‘Adopting
e-tendering policy by clients’ was equally ranked with
the previous factor reflecting its weak influence on the
contractors bidding decision. Finally, the ‘client's base
or address’ was ranked in the last position (21st) with a
relative importance index of (0.560).
4.3 Factors related to contract and project characteristics
(Group 3)
Table 3 shows the 19 factors that are related to
the contract and project characteristics and affecting
contractor's decision to bid or not.   The results revealed
that, ‘The financial value of the project’ was ranked in
the first position as a critical factor affecting the contractors
bidding decision, and with relative importance index of
(0.863). This indicates that, participation in the tenders
is affected strongly with the financial value of the project.
The results revealed that (what is the evidence of this
result?), the contract value that is within the financial
capabilities of the contractors will be more attractive than
other contracts. Moreover, the large bidders could
participate competitively in the large size projects as they
expect the higher margin of profits in these projects.
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The obtained results are compatible with
Krasnokutskaya and Seim (2007) who showed that, small
companies are primarily interested in smaller-scale projects
that require limited resources and longer projects that
provide steady business. Stone and Reiners (1954) [cited
in Warsame (2006b)] drew a connection between contract
size and the size of contractors since the largest firm
normally undertakes the largest contracts, while both
small and large firms undertake the small contracts.
Moreover, the results are also in line with Drew and
Skitmore (1997) as they concluded that, the bidders are
more competitive on larger contracts than smaller
contracts.  That’s fine but where is the evidence in item
1, Table 3.
Table 3 shows also that, ‘The due date of the
payment’ – as stipulated in the contract documents - was
ranked in the second position with a relative importance
index of (0.835).This reflects contractors preference
towards contracts having  shorter waiting periods following
the submissions of their payment claims  to enable them
to cover their expenditures and meet financial obligations.
The procedures and policies in issuing the interim or final
payments may differ from one contractual system to
another. For instance, the UNRWA's building contract
(2008) in article 12, item (d/BC/10) shows that, the
payments shall be made to the contractor or his
representative within twenty (20) days after receipt by
the director of works of correct amount. FIDIC (1999),
however, shows in article 14.6 that, the payment will be
within twenty eight (28) days after receiving a statement
and supporting documents. Such difference reflect the
reasons for giving this fact high importance.
’The clarity of the contract clauses’ was ranked
in the third position with a relative importance index of
(0.828). Ranking this factor highly reflect that, the
contractors are becoming more aware of the importance
of the contract document and its different clause, and
not focusing only bill of quantities part. This finding is in
line with results obtained from Drew and Skitmore (1992
and 1997) who explained that, the contract conditions
and project complexity are critical factors influencing
the contractors' arrangements in the bidding stage.
Los resultados obtenidos concuerdan con
Krasnokutskaya y Seim (2007) quienes demostraron que
las pequeñas empresas están principalmente interesadas
en proyectos de menor escala que requieren  recursos
limitados y en proyectos de larga duración que otorgan
estabilidad al negocio. Stone y Reiners (1954) [citados
en  Warsame (2006b)] establecieron una conexión entre
el tamaño del contrato y el tamaño de la empresa
contratista, puesto que las empresas más grandes
generalmente toman grandes contratos, mientras que las
empresas pequeñas y grandes emprenden  pequeños
contratos. Más aún los resultados coinciden con Drew y
Skitmore (1997) en cuanto ellos concluyeron que los
ofertantes son más competitivos en contratos grandes que
en pequeños. Eso está bien, pero donde se encuentra la
evidencia es en el ítem 1, Tabla 3.
La Tabla 3 muestra que “La fecha de vencimiento
de pago – como se estipula en los documentos del contrato
– fue clasificada como en la segunda posición con un
índice de importancia relativa de 0,835. Esto refleja la
preferencia de los contratistas por contratos que tienen
menores tiempos de espera ajustándose a sus solicitudes
de pago, con el fin de cubrir sus gastos  y cumplir sus
obligaciones financieras. Los procedimientos y políticas
de hacer pagos provisorios o finales pueden diferir de un
sistema contractual a otro. Por ejemplo el contrato de
construcción de UNRWA (2008) en su artículo 12, ítem
(d/BC/10) indica que los pagos, al contratista o a su
representante, deberán ser efectuados dentro de 20 días
después que el director de obras haya recibido la factura
por el valor exacto. Sin embargo, FIDIC (1999), indica
en su artículo 14.6 que el pago deberá ser realizado
dentro de los 28 días a contar de la recepción del estado
de cuenta y documentos que lo avalan. Esta diferencia
refleja la razón por la cual este factor posee gran
importancia.
La “claridad de las cláusulas del contrato” fue
clasificado en tercer lugar, con un índice de importancia
relativa de 0,828. La alta clasificación obtenida por este
factor refleja que los contratistas están cada vez más
conscientes de la importancia del documento contractual
y sus diferentes cláusulas y no enfocarse sólo en los
presupuestos. Este resultado está en línea con los resultados
obtenidos por Drew y Skitmore (1992 y 1997) quienes
explican que las condiciones contractuales y la
complejidad del proyecto son factores críticos que
influencian los ajustes de los contratistas en la etapa de
licitación.
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The contractors ranked ‘Tender fees’, ’English
language of the contract’, ‘Size of tender documents‘and
the ‘Arabic language of the contract‘ in the bottom four
positions (16th, 17th, 18th and 19th) with a low relative
importance indices of (0.581), (0.575), (0.563) and (0.547)
respectively.  The weak influence of the tender fees (as
requested by clients) could be traced back to its low
values. Contract language (whether English or Arabic)
appears to have little influence as the majority of contractors
review and quote their prices with the  help of their
qualified engineers. Finally, the tender document size
does not seem to play a role in the bid decision as the
majority of clients tend to adopt a standard form of contract.
Tabla 3. Índices de importancia relativa (IIR) y Clasificaciones (R) para factores relacionados con las características del contrato y proyecto
Table 3. Relative importance indices (RII) and ranks (R) for factors related to the contract and project characteristics
Factores relacionados con las características del contrato y el proyecto
Factors related to contract and project characteristics
Valor Total de inversión del proyecto
Financial value of the project
Fecha de vencimiento de pagos (a un mes, dos meses, …)
Due date of the payments (after one month, two months,..)
Claridad en las cláusulas del contrato
Clarity of the contract clauses
Claridad de los planos, especialmente de los planos detallados
Clarity of the drawings, and specially, the detailed drawing
Duración del proyecto
Duration of the project
Ubicación del proyecto
Location of the project
Presencia de IVA – Impuesto al Valor Agregado
Presence of the VAT " Value of additional taxes"
Complejidad del proyecto
Complexity of the project
Tipo de proyecto (obras de construcción de edificios, mantenimientos, reparaciones)
Type of project (construction building works, maintenance, repair works)
Boletas de garantía fija motiva la participación más que la boleta de garantía porcentual
Fixed bid bond motivates the participation rather than being percentage bid bond
Tipo de contrato “ costo+, pago único, precio unitario”
Type of contract" cost+, Lump sum, unit price"
Boletas de garantía (depósito de seguridad para la licitación)
Bid bonds (tender security deposit)
Daños liquidados
Liquidated damages
Valores del seguro
Values of insurance
Sistema de adquisición en la propuesta
Looting system in the tender
Tarifas de licitación
Tender fees
Idioma Inglés en el contrato
English language of the contract
Idioma Árabe en el contrato
Arabic language of the contract
Volumen de los documentos de la propuesta (cantidad de páginas, planos)
Size of the tender documents "number of pages, drawing,)
Total
0.863
0.835
0.828
0.772
0.778
0.744
0.784
0.734
0.716
0.741
0.681
0.688
0.703
0.663
0.628
0.581
0.575
0.547
0.563
0.706
1
2
3
6
5
7
4
9
10
8
13
12
11
14
15
16
17
19
18
II
R/
R.
I.I
I
C
la
si
fic
ac
ió
n
Ra
nk
Los contratistas clasificaron las “Tarifas de
Licitación”, “Idioma Inglés en el contrato”, “Volumen del
los documentos de la propuesta” e “Idioma Árabe en el
contrato” en las últimas cuatro posiciones (16va, 17va, 18va,
19va) con índices de importancia relativa de (0.581), (0.575),
(0.563) and (0.547), respectivamente. La poca influencia
de las tarifas de licitación (solicitadas por los clientes)
podría ser rastreada hasta sus orígenes. El idioma en el
contrato (ya sea inglés o árabe) pareciera tener poca
influencia puesto que la mayor parte de los contratistas
revisa y cotiza sus precios con la ayuda de ingenieros
calificados. Finalmente, el volumen de los documentos de
la propuesta no parece jugar un rol importante en la decisión
de participar puesto que la mayor parte de los clientes
tiende a adoptar un formato estandarizado de contrato.
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Además la mayoría de los proyectos en la Franja de Gaza
son de tamaño mediano o pequeño  por lo que no
requerirían de extensos documentos contractuales.
4.4 Factores del entorno empresarial externo (Grupo 4)
La Tabla 4 muestra un total de 15 factores del
entorno externo que afectan la decisión de los contratistas
por licitar o no.  Tales resultados ilustraron que “la
estabilidad de la industria de la construcción” fue
clasificada en primer lugar con un índice de importancia
relativa de 0.914.  Los resultados pueden justificarse en
base a que la estabilidad de la industria refleja estabilidad
de la política económica y también el estado financiero
de los clientes. Más aún, la estabilidad de la industria a
su vez se traducirá en una corriente constante de nuevos
futuros proyectos, estabilidad de costos y disponibilidad
de materias primas. El reciente informe de NGO (2008)
muestra la importancia de la industria de la construcción
en dar cabida y absorber a miles de obreros locales. Esto
podría reflejar por que los contratistas sienten la
importancia y sensibilidad de este factor.
“La disponibilidad de materias primas requeridas
para el proyecto dentro de los mercados locales” fue
clasificada en segundo lugar, con un índice de importancia
relativa de 0.911. Esto se condice con Skitmore et al
(1993) y concuerda con los resultados de Eastham y
Skitmore (1993) que mostraron la importancia de la
disponibilidad de materias primas en la decisión de
licitación. Curiosamente este factor fue clasificado en
noveno lugar en el estudio de Wanous et al’s (2003). Esta
diferencia en la clasificación puede deberse a las
diferencias operacionales entre las dos ubicaciones
geográficas (es decir la Franja de Gaza y Siria).
El factor “Situación política estable” fue
clasificado en tercer lugar con un índice de importancia
relativa de 0.898.  La inestabilidad de la situación política
definitivamente llevará a grandes riesgos en las etapas de
diseño, abastecimiento e implementación. Mientras que
por otro lado una situación política constante, estabilizará
la industria y la economía en conjunto. Newcombe et al
(1990) enfatizaron la influencia del ámbito político y la
legislación gubernamental dentro de las cuales operan
los contratistas.
Besides, the majority of the projects in the Gaza Strip are
of the medium or small size which may not need a large
size contract documents.
4.4 External Business environmental factors (Group 4)
Table 4 shows a total of 15 external
environmental factors that affect the contractor's decision
to bid or not. The results illustrated that, the stability of
the construction industry’ was ranked in the first position
with a relative importance index of (0.914). The results
can be justified on the grounds that the stability of the
industry reflects stability of the political economic as well
as financial situations for the clients.  Moreover, the
stability of the industry will in turn, translate into having
a steady stream of future projects, stability of costs, and
availability of raw materials. The recent NGO's Report
(2008) shows the importance of the construction industry
in accommodating and absorbing tens of thousands of
local laborers. This could reflect why the contractors feel
the importance and sensitivity of this factor.
"The availability of the required raw materials
for the tender in local markets" was ranked in the second
position with a relative importance index of (0.911).
This is compatible with Skitmore et al (1993) and in line
with the results of Eastham and Skitmore (1993) that
showed the importance of the material availability for
the bidding decision. Interestingly, this factor ranked was
ranked at the 9th position in than Wanous et al’s (2003)
study. This difference in ranking could be explained by
having different operational business conditions between
the two geographical locations (i.e. Gaza strip and Syria).
"The stable political situation" was ranked in
the third position with a relative importance index of
(0.898). The instability of political situation will definitely
lead to high risks in the design, procurement and
implementation stages; while on the other hand, a more
stable political situation will stabilize the industry and
the economy as a whole. Newcombe et al. (1990)
emphasized the influence of the political environment
and governmental law within which contractors operate.
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“La estabilidad del tipo de moneda de cambio”
fue clasificado en lugar cuarto como un factor importante
que afecta las decisiones de los contratistas en participar
o no, con un índice de importancia relativa de 0.895.
Actualmente, las severas fluctuaciones en el tipo de
cambio obligan a los contratistas a reducir su participación
en las propuestas.  Además la alta inflación junto con la
devaluación de la moneda local contribuye a aumentar
continuamente el valor de las licitaciones. Es evidente
que los clientes y consultores deben adoptar la misma
moneda de pago y las mismas prácticas en las licitaciones
para superar la influencia de este factor. El nuevo Shéquel
Israelí podría ser una opción generalizada en todos los
pagos de clientes y licitaciones.
“Las débiles barreras para la entrada en el
mercado y las condiciones de clima local” fueron
clasificadas en las dos últimas posiciones, con índices
de importancia relativa de 0.692 y 0.677, respectivamente.
‘[The stability of the currency exchange rate’
was ranked in the fourth position as an important factor
affecting the contractors decisions to bid or not with a
relative importance index of (0.895). Currently, severe
fluctuations in the currency exchange rates force many
contractors to reduce their participations in tenders. In
addition, huge inflation coupled with local currency
devaluation lead to continually rising tender values. It is
becoming clear that clients and consultants must adopt
the same currency for their payments and tender practices
to overcome the influence of this factor . The new Israeli
shekel could be a preferred option to be generalized in
all clients' payments and tenders.
‘Weak barriers to market entry and the local climate
conditions) were ranked in the last two positions with
relatively low important indices of (0.692), (0.677) respectively.
Factores relacionados con el ámbito externo
Factors related to the external environment
Disponibilidad de materia prima requerida en los mercados locales fortalece la probabilidad de licitar
Availability of the required raw material in local markets strengths the probability to bid
Estabilidad de la industria de la construcción
Stability of the construction industry
La situación política estable fortalece la probabilidad de licitar
The stable political situation strength the probability to bid
La estabilidad económica promueve la probabilidad de licitar
The stable economical situation promotes the probability to bid
Estabilidad de la tasa de intercambio de moneda
Stability of currency ex-change rate
Competencia y capacidad de los competidores
Competences and capabilities of the competitors
Número de competidores en el mercado
Number of competitors in the market
Conocimiento de la identidad de los competidores, que participarán en la licitación incrementará la
probabilidad de ofertar y aumentará una fuerte competencia
Awareness of the competitors' identity, who will participate in the tender  will increases the probability
to bid and compete strongly
Disponibilidad (abundancia) de proyectos de clientes, al mismo tiempo reduce el volumen de participación
en licitaciones y aumenta el costo
Availability (ampleness) of projects by the clients at the same time reduce the volume of participation in
the tenders and increase the cost
Normativas y estatutos gubernamentales que son integrados a la industria de la construcción
Governmental regulations and statutes that are integrated in the construction industry
Conocimiento de la cantidad de competidores en una licitación
Awareness of the  number of competitors in the tenders
Impuestos y otros requerimientos financieros en cada licitación
The taxes and  other  financial requirements on each tender
Criterio de clasificación para contratistas por parte de la SCP
Classification criteria  for the contractors by the PCU
Las débiles barreras para la entrada en el mercado aumentan las probabilidades de los oferentes en participar
Weak barriers to market entry increase the bidders' probability to bid
Clima local (la probabilidad de participar en licitaciones es mayor en los meses de primavera y verano
que en invierno y otoño)
Local climate (probability to participate in the tenders in the spring and summer seasons is higher than
winter and Autumn.)
Total
0.911
0.914
0.898
0.874
0.895
0.822
0.831
0.818
0.772
0.791
0.775
0.742
0.745
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Tabla 4. Índices de importancia relativa (IIR) y Clasificaciones (R) para factores relacionados con entorno externo
Table 4. Relative importance indices (RII) and ranks (R) for factors related to the external environment
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Estos resultados no concordaron totalmente con Wheelen
y Hunger (1998) quienes mostraron que la amenaza de
los nuevos competidores en el mercado es uno de los
factores más importantes que afectan la competitividad
del contratista y sus estrategias de licitación. Incluso los
resultados no fueron compatibles con los de Drew y
Skitmore (1992), quienes indicaron que las condiciones
climáticas es uno de los tres factores que afectan en mayor
grado el nivel de competitividad y el comportamiento de
la tendencia a licitar. La desviación entre los dos conjuntos
de resultados no es de sorprender ya que la Franja de
Gaza disfruta de las bondades de un clima mediterráneo.
6. Resumen de los cuatro grupos
La Tabla 5 enumera el índice de importancia
relativa calculado para cada grupo de factores. A la
cabeza, el grupo de factores de entorno externo aparece
como el más crítico, con un IIR de 0,810. Esto podría
tener un origen en la sensibilidad de la industria de la
construcción local o debido a la inestabilidad política.
Incluso esto ilustra el alto nivel de riesgo que los contratistas
enfrentan y deben considerar durante el proceso de
licitación. El grupo de factores relacionados con los
contratistas fue ubicado en segundo lugar con un IIR de
0,781. El grupo de factores relacionados con los clientes
le sigue en tercer lugar, con un IIR de 0.753, mientras
que el grupo factores relacionados con las características
del proyecto y contrato ocuparon la última posición con
el menor valor de IIR 0.706.
These results were not completely matched with Wheelen
and Hunger (1998) who showed that, the threat of new
entrants' competitors is one of the most important factors
affecting the contractors' competitiveness and bidding
strategies. Moreover, the results are also not compatible
with Drew and Skitmore (1992) results who indicated
that weather conditions are one out of three main factors
affecting the competitiveness level and the behaviors of
the bidders tendency. The deviation between the two
sets of findings is not surprising as the Gaza Strip enjoys
the mildness of Mediterranean weather.
6. Summary of the four groups
Table 5 lists calculated a relative important
index for each group factors. At the top, the external
environmental factors group appears to be the most critical
with a RII of (0.810). This could be traced to the sensitivity
of the local construction industry to the political instability.
This further illustrates the high level of risk that the
contractors face and must consider during the bidding
process. The contractors’ related factors group was placed
in the second position with a RII of (0.781). The clients'
related factors group followed in the third position with
a RII of (0.753) while the contract and project characteristic
factors group were in the last position with the least RII
value of (0.706).
Tabla 5. Índices de Importancia Relativa para los cuatro grupos que afectan la decisión de licitar
Table 5. Relative important indices of the four groups that affecting bidding decision
Grupos/Groups
Factores ámbito externo/External environmental factors
Factores relacionados con los contratistas/Contractors related factors
Clients related factors/Factores relacionados con los clientes
Contract and project characteristic factors/Factores relacionados con las
características del contrato y proyecto
IIR/RII
0.810
0.781
0.753
0.706
Clasificación/Rank
1st
2nd
3rd
4th
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7. Conclusiones y recomendaciones
El objetivo de este artículo es identificar y
clasificar los factores que afectan la decisión de licitar o
no licitar, según su relativa importancia desde la perspectiva
de los contratistas locales que operan en la Franja de
Gaza.  Los factores identificados fueron clasificados en
cuatro grupos.  Dentro de los factores relacionados con
el grupo de contratistas, el factor capacidad financiera
de los contratistas parece ser el más importante que influye
en la decisión de licitar o no. Este fue seguido por la
categoría de contratistas según SCP, experiencia y
competencia del personal contratista; y la experiencia en
proyectos similares fue clasificada en los lugares más
altos.
Dentro de los factores relacionados con el grupo
de cliente, se descubrió que la reputación de los clientes,
su capacidad financiera, políticas de pagos, política de
pagos anticipados y política de compensaciones, en casos
de fuerza mayor, son los factores más influyentes en la
decisión de los contratistas de participar en licitaciones
o no. En relación a los factores relacionados con el grupo
características del contrato y proyecto, el valor total de
inversión del proyecto, la fecha de vencimiento de pagos,
la claridad de las cláusulas contractuales, la claridad de
los planos, especialmente los planos detallados fueron
clasificados como factores claves que influyen en las
decisiones de los contratistas a licitar o no.
Dentro del grupo de factores del entorno externo,
se descubrió que la estabilidad de la industria, la
disponibilidad de materias primas requeridas en el mercado
local, la estabilidad política y económica, la estabilidad
del tipo de cambio de la moneda son los factores más
críticos que influyen en las estrategias, disposición y
decisión de los contratistas por licitar o no. Los resultados
generales revelaron que este grupo de factores tiene la
mayor influencia comparado con otros grupos que afectan
la decisión de licitar de los contratistas.
Basados en los resultados, se recomienda a los
contratistas locales continuar elevando el nivel de
competencia de su personal, para permitirles mejorar su
capacidad financiera y aumentar sus oportunidades de
mantenerse a largo plazo en el negocio de la construcción.
Al  Sindicato de Contratistas Palestinos (SCP) se le
recomienda elaborar criterios exhaustivos, transparentes
y objetivos al revisar las clasificaciones de los contratistas.
Estos criterios debieran incluir: capacidad financiera,
capacidad técnica, experiencia anterior y competencias
y calificaciones de su personal.
7. Conclusions and recommendations
The objective of this paper is to identify and
rank the factors that affect the bid/no bid decision
according to their relative importance from the perspective
of the local contractors operating in the Gaza Strip,
Palestine. The identified factors were categorized into
four groups. With respect to the factors related to
contractors group, the financial capabilities of the
contractors appear to be the most important factor affecting
their bid/no bid decision. This was followed by contractor’s
category according to the PCU, experience and
competence of contractors’ staff, and experience in similar
projects were ranked in the top positions.
With respect to factors related to clients group,
it was found that, the reputation of the clients, their
financial capabilities, payment policies, advanced
payments policy, and compensations policy especially
in the force majeure situations are the most important
factors affecting the contractors decision to whether
participate in tenders or not. With respect to factors related
to contract and project characteristics group, the financial
values of the project, the due date of the payments, the
clarity of the contract clauses, the clarity of the drawings
and specially the detailed drawings were ranked as a key
factors affecting contractors decisions to bid or not.
With respect to the external environmental
factors group, it was found that, the stability of the industry,
the availability of the required raw materials for the tender
at the local markets, the stability of political and economic
situations, and the stability of the currency exchange rate,
are the most critical factors affecting contractors strategies,
arrangements and decision to participate in tenders or
not. The overall results revealed that this group of factors
has the highest influence among other groups on the
contractors bidding decision.
Based on the study findings, local contractors
are recommended to continue to upgrade their staff
competency level to enable them in improving their
financial capabilities and thus increasing their chances
to stay longer in the construction business. The Palestinian
Contractors Union (PCU) is recommended to draw
comprehensive, transparent and objective criteria in
reviewing contractors’ classification. These criteria should
include: financial capabilities, the technical capabilities,
past experiences and competencies and qualifications of
their staff.
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A los clientes se les recomienda adoptar políticas
de pagos anticipados a los contratistas con el fin de
facilitar la participación de estos en las propuestas de
construcción. El estudio recomienda que ambos, clientes
y consultores, debieran intentar minimizar los periodos
de espera asociados con el pago progresivo para permitir
que los contratistas cumplan con sus obligaciones
financieras y así facilitar el abastecimiento de materiales
y servicios a debido tiempo. Esto a su vez fortalecería las
oportunidades de los contratistas para competir en la
licitación con niveles de riesgo relativamente bajos que
innecesariamente pueden aumentar el valor total de la
licitación y/o reducir el nivel de calidad.
The clients are recommended to adopt the
advanced payments policy for the contractors aiming to
facilitate the contractor's participation in the construction
tenders. The study recommends that both clients and
consultants should endeavour to minimize the waiting
period associated with regular progress payments to
enable contractors meet their financial obligations and
facilitate timely materials and service procurement. This
in turn would strength the bidders' chances to bid and
compete with relatively low levels of risk that may
unnecessarily raise the tender value and/or reduce the
level of quality.
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